


Summary report




2017-05-29 - 2017-06-20

Total 246 h 20 min




Projects



- Build - NMCT-Project 1 123:56:14
- Design - NMCT-Project 1 65:42:55
- Correct - NMCT-Project 1 27:57:24
- Deploy - NMCT-Project 1 18:13:52
- Other 10:30:00

Time entries



- programeren 24:30:00
- Behuizing machine maken 15:00:00
- UXpin,invision,document 13:38:00
- Other 193:12:25

Projects / Time entries	Duration
Build - NMCT-Project 1	123:56:14
bedrading en case	3:00:00
bedrading toepassen	1:00:00
Behuizing afwerken	4:00:00
Behuizing machine maken	15:00:00
behuizing verder maken	5:00:00
behuizing verder verfijnen	6:30:00
Code schrijven motoren	3:00:00
Database data toevoegen en verder in flask laten werken	4:00:00
database en flask	4:30:00
database opzetten, en verwerken in templates	7:00:00
document	6:56:14
Fouten van dag ervoor corrigeren	0:30:00
Koffie machine verwerken in behuizing	3:00:00
Laatste klassens maken	4:00:00
Motorens aansluiten	7:00:00
Motorens bevestigen	2:00:00
Motorens testen	1:00:00
Motorens werken niet, nieuwe zoeken en bestellen	1:00:00
nieuwe motors aangekomen, monteren	1:00:00
Nieuwe motors aangekomen, testen	3:00:00
Nieuwe motors monteren aan machine	2:00:00
Opstart script maken raspberry pi	4:00:00
programeren	24:30:00
python klassens schrijven	4:00:00
Website maken	7:00:00
Consult - NMCT-Project 1	2:30:00
consult	2:00:00
consult: Eekhout Claudia ivm. FA2	0:30:00
Correct - NMCT-Project 1	27:57:24
Aanpassen website volgens nieuwe releases FA2	4:00:00
Controleren reeds afgewerkte werk	2:27:24
FA2 herwerken: Releases aanpassen	1:00:00
FA2 opnieuw overlopen	4:00:00
Heel België afrijden voor een nieuwe raspberry pi!!!!	6:00:00
i2c bus werkt niet meer, oplossen	4:00:00
Iemand komt langs met motors	1:00:00
Motoren werken weer niet!!! raad vragen aan mensen die er hopelijk meer van kennen	5:00:00

nieuwe motors besteld, hopelijk werken deze wel!	0:30:00
Deploy - NMCT-Project 1	18:13:52
Fritzing	3:43:52
Instructables	10:00:00
Videos maken voor instructables	3:30:00
Zelfreflectie schrijven	1:00:00
Design - NMCT-Project 1	65:42:55
BOM BILL bijwerken	1:00:00
document	2:37:07
ERD DB	12:03:13
FA2: Document opmaken	8:00:00
FA2: wireframes	8:00:00
flask	9:24:35
Fritzing schema aanpassen	1:00:00
responsive web design	4:00:00
UXpin,invision,document	13:38:00
Website stylen	6:00:00
Test - NMCT-Project 1	3:00:00
machine testen	1:00:00
Zorgen dat mechanisme goed op elkaar volgt	2:00:00
-	5:00:00
Fritzing document afmaken	5:00:00